
0229D_02100011A

ELABORATI PROGETTUALI VARIE
PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE
FASI ESECUTIVE DELLE OPERE
SCHEMI FUNZIONALI DELLA SEQUENZA REALIZZATIVA 
E SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE CON INDICAZIONE DEI 
PRESIDI AMBIENTALI 6-9

 tavola 6 di 9FASI ESECUTIVE DELLE OPERE
Fase 6
Esecuzione della piastra di collegamento sul lato sud del nuovo ponte, 
propedeutica alla deviazione provvisoria della ex S.S.413. Contestuale 
realizzazione del nuovo percorso ciclabile in affiancamento al ponte esistente 
(pali ed opere fondazionali);
TRAFFICO IN ESERCIZIO SULLA EX S.S.413 “ROMANA”: previsto sulla sede 
attuale senza variazioni.

Fase 7a
Deviazione provvisoria del traffico della ex S.S.413 sul nuovo ponte varato in 
posizione provvisoria al fine di garantire la continuità dell’esercizio stradale, 
inizio delle attività di demolizione del ponte esistente nel tratto compreso tra la 
spalla SP1 e la pila P1 e trasporto dei conci nell’area destinata alla riduzione 
primaria (area 4);
TRAFFICO IN ESERCIZIO SULLA EX S.S.413 “ROMANA”: previsto sulla sede del 
nuovo ponte in sede provvisoria. Saranno garantiti, quindi, i collegamenti 
nord-sud lungo il nuovo ponte.

DEMOLIZIONE IMPALCATO SPONDA SINISTRA

DEVIAZIONE PROVVISORIA TRAFFICO EX S.S.413

DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA REALIZZATIVASEQUENZA REALIZZATIVA
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DIREZIONE BAGNOLO SAN VITO

DIREZIONE SAN BENEDETTO PO

DIREZIONE SAN BENEDETTO PO

DIREZIONE BAGNOLO SAN VITO

UNIONE DELLE DUE CAMPATE E DEVIAZIONE 
PROVVISORIA DEL TRAFFICO SUL NUOVO PONTE

AREA 3
CANTIERE A SERVIZIO 
DEI SUB-APPALTATORI

AREA 4
RIDUZIONE PRIMARIA 

CONCI PONTE ESISTENTE E 
PRIMA CARATTERIZZAZIONE

SEGNALETICA FLUVIALE PER LA 
NAVIGAZIONE DEI NATANTI

INSTALLAZIONE 
BARRIERE DI 

SICUREZZA

REALIZZAZIONE FONDAZIONI 
ED ELEVAZIONE STRUTTURA 

PASSERELLA CICLOPEDONALE

SEGNALATORI LUMINOSI DI 
OSTACOLO AL VOLO

SEGNALATORI LUMINOSI DI 
OSTACOLO AL VOLO

DEVIAZIONE 
PROVVISORIA 
DEL TRAFFICO SU 
PORZIONE DEL 
NUOVO PONTE

SCARIFICA 
DEI BITUMI 
SU PONTE 
ESISTENTE

IMPALCATO PROVVISORIO PER LA 
RACCOLTA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL 
TAGLIO DELL’IMPALCATO ESISTENTE ED IL 
CONTENIMENTO DI EVENTUALE MATERIALE 
DEMOLITO

NUOVO PONTE IN 
POSIZIONE PROVVISORIA 

CON DEVIAZIONE 
TRAFFICO VEICOLARE

RIMOZIONE BARRIERE DI 
SICUREZZA E PARAPETTI

PONTE ESISTENTE

PONTE ESISTENTE GIÀ PRIVATO 
DELLA PAVIMENTAZIONE 
BITUMINOSA

PIASTRA PROVVISORIA 
PER DEVIAZIONE DEI 
FLUSSI VEICOLARI

MOTOPONTONE PER SUPPORTO 
ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE

GRU A TRALICCIO PER IL SOLLEVAMENTO 
DEL CONCIO TAGLIATO

IMPIANTO PER LA DEPURAZIONE 
ED IL RICICLAGGIO DELLE ACQUE 
DI LAVORAZIONE

INIZIO ATTIVITÀ DI SCAVO PER REALIZZAZIONE 
FONDAZIONI PASSERELLA CICLOPEDONALE

PALANCOLATO PER 
REALIZZAZIONE 
RILEVATO 
PROVVISIONALE

INIZIO ATTIVITÀ DEMOLIZIONE 
PONTE ESISTENTE

AREA 6
CANTIERE OPERATIVO 
SPONDA SINISTRA

AREA 1
CAMPO BASE

SEGA A FILO 
DIAMANTATO

AREA 2 
ASSEMBLAGGIO 
IMPALCATI E VARO

AREA 5
CANTIERE 
LOGISTICO 
SPONDA 
SINISTRA

PARAPETTO
DI SICUREZZA
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