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ELABORATI PROGETTUALI VARIE
PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE
FASI ESECUTIVE DELLE OPERE
SCHEMI FUNZIONALI DELLA SEQUENZA REALIZZATIVA 
E SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE CON INDICAZIONE DEI 
PRESIDI AMBIENTALI 2-9

 tavola 2 di 9FASI ESECUTIVE DELLE OPERE
Fase 1
Realizzazione delle opere di accantieramento (acquisizione delle aree, posa 
delle recinzioni, predisposizione di tutti gli allestimenti del cantiere, ecc), 
predisposizione del piazzale per l’assemblaggio degli impalcati del nuovo 
ponte e realizzazione del palancolato per la nuova banchina propedeutica al 
varo del nuovo ponte in prossimità dell’area 2;
TRAFFICO IN ESERCIZIO SULLA EX S.S.413 “ROMANA”: previsto sulla sede 
attuale senza variazioni.

Fase 2
Esecuzione delle opere fondazionali delle strutture definitive (spalla SP1*, 
pila in alveo P1*, pila P2* in golena) e contestuale realizzazione delle pile 
provvisorie (pila P2P* in golena sulla sponda destra, P1P* in alveo, spalla 
SP1P* in sponda sinistra e sostegni P3P*in sponda sinistra). Oltre a quanto 
sopra si provvederà al completamento della banchina propedeutica al varo del 
nuovo ponte, in prossimità dell’area 2.
TRAFFICO IN ESERCIZIO SULLA EX S.S.413 “ROMANA”: previsto sulla sede 
attuale senza variazioni.

ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE

ESECUZIONE OPERE FONDAZIONALI

DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA REALIZZATIVASEQUENZA REALIZZATIVA
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DIREZIONE BAGNOLO SAN VITO

DIREZIONE BAGNOLO SAN VITO

DIREZIONE SAN BENEDETTO PO

PREDISPOSIZIONE 
AREA DI CANTIERE PER 

ASSEMBLAGGIO IMPALCATI

REALIZZAZIONE PALI 
DI FONDAZIONE PILE 
IN ALVEO

INSTALLAZIONE 
RECINZIONE DI CANTIERE 

MUNITA DI TELI 
ANTIPOLVERE

BOE DI DELIMITAZIONE 
AREA DI LAVORO

MOTOPONTONE CON 
MACCHINA PER INFISSIONE 
PALANCOLE

INFISSIONE PALANCOLE PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA 
BANCHINA PROVVISORIA

REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
SPALLA DEFINITIVA

AREA DI CANTIERE 
SPONDA SINISTRA

ALLESTIMENTO 
AREA DI CANTIERE 
PREDISPOSIZIONE 

PIAZZALE

PANNE GALLEGGIANTI PER IL 
CONTENIMENTO DI EVENTUALI 

SVERSAMENTI ACCIDENTALI

PANNE GALLEGGIANTI PER IL 
CONTENIMENTO DI EVENTUALI 

SVERSAMENTI ACCIDENTALI

ALLESTIMENTO FABBRICATI ED 
IMPIANTI CAMPO BASE

REALIZZAZIONE 
OPERE FONDAZIONALI 

SPALLA SPONDA 
SINISTRA

GETTO FONDAZIONE 
PILA PROVVISORIA

RECINZIONE DI 
CANTIERE MUNITA DI 

TELI ANTIPOLVERE

AREA DI 
CANTIERE 
PROVVISTA 
DI IMPIANTO 
LAVARUOTE

MACCHINA PER 
PALI CON TUBO 
FORMA

CONTAINER PER 
DEPOSITO MATERIALE DI 

PERFORAZIONE

BOE DI 
DELIMITAZIONE 
AREA DI LAVORO

BOE DI 
DELIMITAZIONE 
AREA DI LAVORO

PREDISPOSIZIONE 
PIAZZALE AREA 
ASSEMBLAGGIO IMPALCATI 
E VARO

RIEMPIMENTO VASCA 
DI COLMATA BANCHINA 
PROVVISORIA

DIREZIONE SAN BENEDETTO PO ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 E 
2 CAMPO BASE E AREA ASSEMBLAGGIO 
IMPALCATO E VARO

ALLESTIMENTO AREA CANTIERE 
LOGISTICO ED OPERATIVO 

SPONDA SINISTRA

INFISSIONE PALANCOLE PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA 
BANCHINA PROVVISORIA


