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ELABORATI PROGETTUALI VARIE
PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE
VARO DEL PONTE
SCHEMI FUNZIONALI DELLE LAVORAZIONI 2-3
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SEQUENZA FASE DI VARO

FASE DI VARO DELLA CAMPATA DA 180 m “CONCIO 2”

SPOSTAMENTO DEL PONTONE SUL FIUME

SPOSTAMENTO CAMPATA SU BANCHINA SPOSTAMENTO CAMPATA SU PONTONE

CAMPATA VARATA SU PILE PROVVISORIE

IMPALCATO CAMPATA 
DA 149 M SU PILE 
PROVVISORIE

PONTONE DA 90 M PER 
SPOSTAMENTO IMPALCATO 
SU FIUME

CASTELLO PER IL 
SOLLEVAMENTO 
DELL’IMPALCATO 
METALLICO

BANCHINA 
PROVVISORIA PER 
ORMEGGIO PONTONI

IMPALCATO 
CAMPATA DA 
180 M IN FASE DI 
“SCAVALCO” DELLA 
PILA PROVVISORIA

SEGNALATORI 
LUMINOSI DI 

OSTACOLO AL VOLO
CONTROVENTI DI 

IRRIGIDIMENTO PER 
MOVIMENTAZIONE 

IMPALCATO 
METALLICO 

SEGNALATORI 
LUMINOSI DI 

OSTACOLO AL VOLO

CONTROVENTI DI IRRIGIDIMENTO 
PER MOVIMENTAZIONE IMPALCATO 
METALLICO

SEGNALE DI 
INDIVIDUAZIONE DI 
OSTACOLO POSTO 
IN ACQUA

PONTONE DA 90 M 
IN MOVIMENTO SUL 
FIUME

SISTEMA DI FUNI 
CON VERICELLO 
PER GUIDARE GLI 
SPOSTAMENTI DEL 
PONTONE

CAVI DI ORMEGGIO 
ALLA BANCHINA

SEGNALE DI 
INDIVIDUAZIONE DI 
OSTACOLO POSTO 
IN ACQUA

IMPALCATO 
CAMPATA DA 
180 M IN FASE DI 
SPOSTAMENTO SU 
PONTONE

PONTONE DA 90 M 
PER SPOSTAMENTO 
IMPALCATO SU 
FIUME

CASTELLO PER IL 
SOLLEVAMENTO 
DELL’IMPALCATO 
METALLICO

SEGNALATORI 
LUMINOSI DI 

OSTACOLO AL VOLO
SEGNALATORI 
LUMINOSI DI 
OSTACOLO AL VOLO

UNIONE DELLE 
DUE CAMPATE DEL 
PONTE

IMPALCATO CAMPATA 
DA 180 M VARATO SU 
PILE PROVVISORIE

CONTROVENTI DI 
IRRIGIDIMENTO PER 
MOVIMENTAZIONE 
IMPALCATO 
METALLICO

PONTONE IN 
ALLONTANAMENTO 
DALL’AREA DI VARO

SPINTORE FLUVIALE


