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ELABORATI PROGETTUALI VARIE
PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE
FASI ESECUTIVE DELLE OPERE
SCHEMI FUNZIONALI DELLA SEQUENZA REALIZZATIVA 
E SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE CON INDICAZIONE DEI 
PRESIDI AMBIENTALI 7-9

 tavola 7 di 9FASI ESECUTIVE DELLE OPERE
Fase 7b
Demolizione della porzione d’impalcato del ponte esistente nel tratto in alveo 
compreso tra la Pila P1 e la Pila P5 e trasporto dei conci nell’area destinata 
alla riduzione primaria (area 4);
TRAFFICO IN ESERCIZIO SULLA EX S.S.413 “ROMANA”: previsto sulla sede del 
nuovo ponte in posizione provvisoria. Saranno garantiti, quindi, i collegamenti 
nord-sud lungo il nuovo ponte.

Fase 8a
Completamento della Pila in alveo P1* (pulvino) e della spalla sinistra SP1* 
(muro paraghiaia).
TRAFFICO IN ESERCIZIO SULLA EX S.S.413 “ROMANA”: previsto sulla sede del 
nuovo ponte in posizione provvisoria. Saranno garantiti, quindi, i collegamenti 
nord-sud lungo il nuovo ponte.

DEMOLIZIONE IMPALCATO

RIMOZIONE TRAVE TAMPONE

DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA REALIZZATIVASEQUENZA REALIZZATIVA
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DIREZIONE SAN BENEDETTO PO

DIREZIONE BAGNOLO SAN VITO

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELLA 
TRAVE TAMPONE CON SISTEMA A 
TORRI TELESCOPICHE

PARAPETTO DI SICUREZZA

SISTEMA PER LA 
RACCOLTA DELLE ACQUE 
PROVENIENTI DAL TAGLIO 
DELL’IMPALCATO

PARAPETTO DI SICUREZZA

IMPIANTO PER LA 
DEPURAZIONE ED IL 
RICICLAGGIO DELLE ACQUE 
DI LAVORAZIONE

MOTOPONTONI PER LA 
DEMOLIZIONE SIMMETRICA DEI 
CONCI DI IMPALCATO

MOTOPONTONI PER LA 
DEMOLIZIONE SIMMETRICA DEI 
CONCI DI IMPALCATO

DEVIAZIONE 
PROVVISORIA 
DEL TRAFFICO SU 
PORZIONE DEL 
NUOVO PONTE

SEGA A FILO 
DIAMANTATO 
PER IL TAGLIO 

DELL’IMPALCATO

MOTOPONTONE DIRETTO 
ALL’AREA DI CANTIERE PER 

LA RIDUZIONE PRIMARIA DEI 
CONCI DEL PONTE ESISTENTE 

(CANTIERE 4)

PANNE GALLEGGIANTI PER IL 
CONTENIMENTO DI EVENTUALI 
SVERSAMENTI ACCIDENTALI

SEGNALATORI 
LUMINOSI DI 
OSTACOLO AL VOLO

SEGNALATORI 
LUMINOSI DI 
OSTACOLO AL VOLO

AREA 4  
RIDUZIONE PRIMARIA CONCI 

PONTE ESISTENTE E PRIMA 
CARATTERIZZAZIONE

BOE DI 
DELIMITAZIONE 
AREA DI LAVORO

SISTEMA A TORRI TELESCOPICHE 
PER IL SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO 

DEI CONCI DI IMPALCATO

SISTEMA A TORRI TELESCOPICHE 
PER IL SOSTEGNO DEI CONCI DI 
IMPALCATO TAGLIATI

BOE DI 
DELIMITAZIONE AREA 
DI LAVORO

DIREZIONE SAN BENEDETTO PO

DIREZIONE BAGNOLO SAN VITO AREA 4  
RIDUZIONE PRIMARIA CONCI 

PONTE ESISTENTE E PRIMA 
CARATTERIZZAZIONE

BOE DI 
DELIMITAZIONE 
AREA DI LAVORO

SISTEMA A TORRI TELESCOPICHE 
PER IL SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO 
DEI CONCI DI IMPALCATO

SEGA A FILO DIAMANTATO

SISTEMA A TORRI TELESCOPICHE 
PER IL SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO 
DEI CONCI DI IMPALCATO

SEGA A FILO DIAMANTATO

IMPIANTO PER LA 
DEPURAZIONE ED IL 
RICICLAGGIO DELLE ACQUE 
DI LAVORAZIONE

SISTEMA PER LA 
RACCOLTA DELLE ACQUE 

PROVENIENTI DAL TAGLIO 
DELL’IMPALCATO
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